	FORMATO	Versión: 1
LOGO	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
	Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 05-09- 2025

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

[SIGLAY NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO]

Septiembre, 05 de 2025 Ciudad Juárez, Chihuahua

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	Septiembre, 03 de 2025	Desarrollo de la problemática y prototipado	Brayan Mata Garay

FORMATO		Versión: 1
LOGO	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 05-09- 2025

	FORMATO	Versión: 1
LOGO	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
	Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 05-09- 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
3. OBJETIVOS	
4. JUSTIFICACIÓN	4
<u>5.</u> <u>ALCANCE</u>	4
6. ENTREGABLES	5
7. CRONOGRAMA	5
8. PRESUPUESTO	
9. SUPUESTOS	
10. RESTRICCIONES	6
11. RIESGOS DEL PROYECTO	6
12. INTERESADOS CLAVES.	6
13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES	
14. GLOSARIO Y SIGLAS	
15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Sistema de Control de Acceso Empleados y Visitantes	
Patrocinadores:	Empresa Editorial.	
Director Ejecutivo:		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una empresa editorial requiere renovar su sistema de control de acceso, para todas las personas que acceden a sus instalaciones, hasta el momento el personal que labora en este sitio firma en un cuaderno cuando ingresa a las instalaciones, las visitas muchas veces circulan en la empresa sin control. En los últimos años aumento su plantilla de personal, así como los visitantes: que pueden ser correctores de estilo, ilustradores de libros, escritores, reporteros, impresores entre otros. En ocasiones se ofrecen cocteles para el lanzamiento de las nuevas publicaciones, donde acuden los escritores, dueños de librerías e invitados en general. Sus

	FORMATO	Versión: 1
LOGO	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
	Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 05-09- 2025

instalaciones cuentan con un edificio de 5 pisos, hay un vestíbulo o recibidor que por el momento es donde las personas firman en 2 cuadernos, uno de visitas y otro de empleados.

Este proyecto se encuentra alineado al estándar de la dirección de proyectos PMBOK®, 5ª edición, emitido por el Project Management Instituto (PMI). Este marco metodológico reconoce cinco grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, así como diez áreas de conocimiento: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y gestión de interesados.

Los interesados incluyen al propietario, gerente de proyecto, desarrolladores web, diseñador gráfico, equipo de marketing digital, proveedores de hosting y clientes actuales y potenciales.

El alcance del producto incluye: diseño de interfaz amigable, sistema de comprobación si es empleado o visitante, integración de base de datos, optimización para móviles y sección de preguntas de tu motivo de visita. El alcance del proyecto incluye todas las fases de gestión para asegurar una entrega exitosa.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar un sitio web con funcionalidades de registro del acceso de empleado y visitantes en un plazo de 3 días.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Expandir el alcance digital de la editorial.
- Implementar nuevas tecnología.
- Aumentar la eficiencia de la captura de los datos.
- Un mejor manejo de datos y más accesible.
- Control de quien accede al lugar.

4. JUSTIFICACIÓN

Iniciar con un párrafo de contextualización para vender las bondades del proyecto, luego precisar con viñetas los beneficios. Es lo que gana la compañía con la realización de este proyecto, lo que aporta al sector según industria (TI, petróleo, salud, ...) y lo que aporta a la empresa en términos de proyectos (PMO).

5. ALCANCE

	FORMATO	Versión: 1
LOGO	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
	Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 05-09- 2025

Precisar el alcance a nivel de producto y a nivel de proyecto.

6. ENTREGABLES

Precisar los entregables por componente, fase o paquetes de trabajo, según como haya desagregado el alcance del producto.

Entre	Entregables del alcance del producto			
No.	Fase	Entregable		
1.		•		
2.		•		
3.		•		
4.		•		

Redactar un párrafo para contextualizar que la gerencia del proyecto estará alienada a las buenas prácticas de Dirección de Proyectos, posteriormente mencionar los entregables de cada grupo de procesos según los lineamientos de la PMO.

Entre	Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto			
No.	Componente/Paquete	Entregable		
1.	Iniciación.	•		
2.	Planeación.	•		
3.	Ejecución.	•		
4.	Monitoreo y control	•		
5.	Cierre del proyecto.	•		

7. CRONOGRAMA

Redactar un párrafo para presentar el cronograma, posteriormente incluir un cronograma de hitos, de alto nivel. Un diagrama de GANTT que muestra los grupos de procesos e hitos claves, resulta apropiado.

8. PRESUPUESTO

Apropiación presupuestal y/o valores de la ficha de inversión (CDP- Rubro). Convenio de cooperación.

	FORMATO	Versión: 1
LOGO	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
	Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 05-09- 2025

Donde aplique presupuesto, definir un presupuesto de alto nivel. Incluye estimados de costo de actividades, estimados de paquetes de trabajo, línea base de costos, reserva para riesgos conocidos y no conocidos.

9. SUPUESTOS

Hechos que se dan por cierto para la iniciación del proyecto. También puede interpretarse como las condiciones que están dadas y que son claves para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

10. RESTRICCIONES

Límites del proyecto a nivel de alcance, cronograma, costo, calidad y las demás variables que considere importantes. Restricciones internas y externas. Estado que restringe determinado curso de acción.

11. RIESGOS DEL PROYECTO

Eventos o condiciones inciertas, cuya materialización tiene impacto positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) sobre los objetivos del proyecto.

12. INTERESADOS CLAVES

Lista de interesados del proyecto. Incluir patrocinador, gerentes, supervisores, usuarios funcionales, especialistas, equipo técnico, proveedor.

No	Nombre	Cargo – Rol en proyecto	Dependencia	Correo	Teléfono

13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

Los activos son los procesos y procedimientos del MADR y la base de conocimiento corporativa, que incluye lecciones aprendidas e información histórica de los proyectos liderados por la PMO del MADR. Los factores ambientales son, aspectos que no están bajo el control del equipo y que podrían incidir en el proyecto. Agrupa temas de cultura organizacional, políticas, lineamientos, estándares y políticas institucionales, sectoriales o propias de la industria, infraestructura física, y sistema de información de proyectos, entre otros.

	FORMATO	Versión: 1
LOGO	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
	Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 05-09- 2025

14. GLOSARIO Y SIGLAS

Término y significado de conceptos y siglas.

15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Patrocinador del proyecto	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia Correo	
<u>about:blank</u> Teléfono	
Patrocinador del proyecto	
Name associate	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia Correo <u>about:blank</u> Teléfono	
about Did No.	
Patrocinador del proyecto	
i allociliador del proyecto	

	FORMATO	Versión: 1
LOGO	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
	Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 05-09- 2025

Nombre completo	
Cargo – Dependencia Correo	
<u>about:blank</u> Teléfono	
Gerente del proyecto	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia Correo about:blankTeléfono	
<u></u>	